



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 240371304004806

| No | Nomor SP2D      | Tanggal Selesai SP2D | Tanggal SP2D | Nilai SP2D | Nomor Invoice       | Tanggal Invoice | Jenis SPM | Jenis SP2D | Deskripsi                                                                                                                      | Cek Detail Akun | Pilih <input type="checkbox"/> |
|----|-----------------|----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1  | 240371304004806 | 13-05-2024           | 14-05-2024   | 37,704,661 | 00055T/2200064/2024 | 08-05-2024      | NON GAJI  | NON GAJI   | Pembayaran belanja barang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan sesuai Kuitansi No. 0002 Tanggal 24 April 2024 | Cek Akun        | <input type="checkbox"/>       |

Halaman 1 dari 1

\*\*\*\* TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH \*\*\*\*

Jenis Tagihan : KOREKSI NON GAJI  
Jatuh Tempo : Segera  
Cara Bayar : SP2D

| PENGELUARAN                                                               | JUMLAH UANG   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 220064.037.523119.01806WA.1787EBA.A000000001.00000.2.2251.2.000000.000000 | 42.706.300,00 |
| Jumlah Pengeluaran                                                        | 42.706.300,00 |
| POTONGAN                                                                  | JUMLAH UANG   |
| 635905.037.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000 | 769.483,00    |
| 635905.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000 | 4.232.156,00  |
| Jumlah Potongan                                                           | 5.001.639,00  |
| TOTAL PEMBAYARAN                                                          | 37.704.661,00 |

|               |                                                                                                                                 |              |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Kepada:       |                                                                                                                                 |              |                              |
| Nomor         | : 249116                                                                                                                        | Bank / Pos   | : BPD BALI                   |
| Nama Supplier | : CV. ARDI JAYA                                                                                                                 | Rekening     | : 0160111001311              |
| NPWP1         | : 0018286880908000                                                                                                              | Nama Pemilik | : CV ARDI JAYA               |
| NPWP2         | : 0000233544903000                                                                                                              | Alamat       | : JL. BIMA NO.29, DESA BALUK |
| NOP           | :                                                                                                                               |              |                              |
| Uraian        | : Pembayaran belanja barang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulkan sesuai Kuitansi No. 0002 Tanggal 24 April 2024 |              |                              |



I PUTU AGUS SUARDITHA  
NIP 198102042011011004

$$e_{23} \cdot MzUyMzI \cdot 40T1 =$$

KEMENTERIAN PERTANIAN  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI  
KOREKSI COA DETAIL 15/16SEG

Nomor SPP : 00055T  
Tanggal : 08-Mei-2024

Halaman : 1 dari 1

|                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tahun Anggaran 2024<br>Dasar Pembayaran<br>DIPA<br>Nomor : DIPA-018.06.2.220064/2024<br><br>Tanggal : 28-Nov-2023<br>UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG<br>APBN 2024 |                                                         | Jenis Tagihan : KOREKSI NON GAJI<br>Jatuh Tempo : null<br>Cara Bayar : SP2D |               |
| No                                                                                                                                                               | Detail Coa                                              | Nilai Awal                                                                  | Nilai Baru    |
|                                                                                                                                                                  | Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian                           |                                                                             |               |
| PENGELUARAN                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                             |               |
| 220064.037.523119.01806WA.1787EBA.A000000001.00000.2.2251.2.000000.000000                                                                                        |                                                         |                                                                             |               |
| 1                                                                                                                                                                | 994.002.0D.000324-Pemeliharaan bangunan/gedung lainnya  | 42.706.300,00                                                               | 0,00          |
| 2                                                                                                                                                                | 994.002.0D.000327-Pemeliharaan instalasi air PP Pulukan | 0,00                                                                        | 42.706.300,00 |
|                                                                                                                                                                  | Jumlah                                                  | 42.706.300,00                                                               | 42.706.300,00 |
| TOTAL PENGELUARAN                                                                                                                                                |                                                         | 42.706.300,00                                                               | 42.706.300,00 |
| POTONGAN                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                             |               |
| 635905.037.411128.0150400.00000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000                                                                                       |                                                         |                                                                             |               |
|                                                                                                                                                                  | Jumlah                                                  | 769.483,00                                                                  | 769.483,00    |
| 635905.037.411211.0150400.00000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000                                                                                       |                                                         |                                                                             |               |
|                                                                                                                                                                  | Jumlah                                                  | 4.232.156,00                                                                | 4.232.156,00  |
| TOTAL POTONGAN                                                                                                                                                   |                                                         | 5.001.639,00                                                                | 5.001.639,00  |

DENPASAR  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



I PUTU AGUS SUARDITHA  
NIP 198102042011011004

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00055A

Tanggal 08-Mei-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Denpasar (037)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 37.704.661,00

\*\*\*\* TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran 2024  
Dasar Pembayaran  
DIPA No. : DIPA-018.06.2.220064/2024  
Tanggal : 24-Nov-2023  
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG  
APBN 2024

Jenis Tagihan : NON GAJI  
Jatuh Tempo : Terjadwal  
Cara Bayar : SP2D

| PENGELUARAN                                                               | JUMLAH UANG   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 220064.037.523119.01806WA.1787EBA.A000000001.00000.2.2251.2.000000.000000 | 42.706.300,00 |
| Jumlah Pengeluaran                                                        | 42.706.300,00 |
| POTONGAN                                                                  | JUMLAH UANG   |
| 635905.037.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000 | 769.483,00    |
| 635905.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000 | 4.232.156,00  |
| Jumlah Potongan                                                           | 5.001.639,00  |
| TOTAL PEMBAYARAN                                                          | 37.704.661,00 |

Kepada:  
Nomor : 249116  
Nama Supplier : CV. ARDI JAYA  
NPWP1 : 0018286880908000  
NPWP2 : 0000233544903000  
NOP :  
Uraian : Pembayaran belanja barang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan sesuai Kuitansi No. 0002 Tanggal 24 April 2024

Bank / Pos : BPD BALI  
Rekening : 0160111001311  
Nama Pemilik : CV ARDI JAYA  
Alamat : JL. BIMA NO.29, DESA BALUK

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Denpasar, 8 Mei 2024  
an Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatangan SPM  
  
drh. Gusti Putu Ngurah Raka  
NIP 196808112003121001

KEMENTERIAN PERTANIAN  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00055A  
Tanggal : 08-Mei-2024

Halaman : 1 dari 1

| No                                                                        | Detail Coa                                             | Nilai         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                           | Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian                          |               |
| 220064.037.523119.01806WA.1787EBA.A000000001.00000.2.2251.2.000000.000000 |                                                        |               |
| 1                                                                         | 994.002.0D.000324-Pemeliharaan bangunan/gedung lainnya | 42.706.300,00 |
|                                                                           | Jumlah                                                 | 42.706.300,00 |
| Jumlah                                                                    |                                                        | 42.706.300,00 |

Denpasar, 8 Mei 2024  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatangan SPM



drh. I Gusti Putu Ngurah Raka  
NIP 196808112003121001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| KEMENTERIAN PERTANIAN<br>BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI<br>SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                       |
| Nomor 00055T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanggal 08-Mei-2024 | Halaman 1 dari 1                                                      |
| Kuasa Bendahara Umum KPPN Denpasar (037)<br>Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 37.704.661,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                       |
| **** TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                       |
| Tahun Anggaran 2024<br>Dasar Pembayaran<br>DIPA No. : DIPA-018.06.2.220064/2024<br>Tanggal : 24-Nov-2023<br>UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Jenis Tagihan : NON GAJI<br>Jatuh Tempo : Segera<br>Cara Bayar : SP2D |
| PENGELUARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | JUMLAH UANG                                                           |
| 220064.037.523119.01806WA.1787EBA.A000000001.00000.2.2251.2.000000.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 42.706.300,00                                                         |
| Jumlah Pengeluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 42.706.300,00                                                         |
| POTONGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | JUMLAH UANG                                                           |
| 635905.037.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 769.483,00                                                            |
| 635905.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 4.232.156,00                                                          |
| Jumlah Potongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 5.001.639,00                                                          |
| TOTAL PEMBAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 37.704.661,00                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                       |
| Kepada:<br>Nomor : 249116<br>Nama Supplier : CV. ARDI JAYA<br>NPWP1 : 0018286880908000<br>NPWP2 : 0000233544903000<br>NOP :<br>Uraian : Pembayaran belanja barang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan sesuai Kuitansi No. 0002 Tanggal 24 April 2024<br>Bank / Pos : BPD BALI<br>Rekening : 0160111001311<br>Nama Pemilik : CV ARDI JAYA<br>Alamat : JL. BIMA NO.29, DESA BALUK |                     |                                                                       |
| Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen<br>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen              |                     |                                                                       |
| DENPASAR, 8 Mei 2024<br>a.n Kuasa Pengguna Anggaran<br>Pejabat Pembuat Komitmen<br><div><br/>IPUTU AGUS SUARDITHA<br/>NIP. 198102042011011004</div>                                                                                                                                                           |                     |                                                                       |



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI  
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00055T  
Tanggal : 08-Mei-2024

Halaman : 1 dari 1

| No                                                                        | Detail Coa                                             | Nilai         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                           | Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian                          |               |
| 220064.037.523119.01806WA.1787EBA.A000000001.00000.2.2251.2.000000.000000 |                                                        |               |
| 1                                                                         | 994.002.0D.000324-Pemeliharaan bangunan/gedung lainnya | 42.706.300,00 |
|                                                                           | Jumlah                                                 | 42.706.300,00 |
| Jumlah                                                                    |                                                        | 42.706.300,00 |

DENPASAR, 8 Mei 2024  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



RUTU AGUS SUARDITHA  
NIP. 198102042011011004



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 0 2 3 3 5 4 4 9 0 3 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI

Alamat WP : Jl. Gurita III Pegok

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 8

Kode Jenis Setoran

4 0 9

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan sesuai Kuitansi No. 0002 Tanggal 24 April 2024

Masa Pajak

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 769.483,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ( Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah )

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :



Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyettor

Erlis Setiyaningrum, S.Pt  
NIP. 19771103 200912 2 001

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 0 2 3 3 5 4 4 9 0 3 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI

Alamat WP : Jl. Gurita III Pegok

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

9 1 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan sesuai Kuitansi No. 0002 Tanggal 24 April 2024

Masa Pajak

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 4.232.156,00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ( Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah )

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyotor

Tanggal

Nama :

Erlis Setiyaningrum, S.Pt  
NIP. 19771103 200912 2 001

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



## CV. ARDI JAYA

Jl. Bima No. 29 Desa Baluk, Negara - Bali (82251)  
Phone: 08128814128, 0365. 40845  
Email: alitardiyasa@yahoo.co.id

TA : 2024  
No. Bukti :  
Akun : 523119

### KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja  
Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali

Jumlah Uang : Rp. 42.706.300,-

Terbilang : Empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah

Untuk Pembayaran : Pembayaran paket pekerjaan pemeliharaan instalasi air PP  
Pulukan, sesuai Surat Perjanjian No. B-  
298/PL.020/F2.J/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Berita  
Acara Pembayaran No. B-445/PL.020/F2.J/04/2024 tanggal  
24 April 2024

Jembrana, 24 April 2024

CV. Ardi Jaya



I Ketut Alit Ardiyasa, ST  
Direktur

Setuju dibayar,

a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali  
Pejabat Pembuat Komitmen



I Putu Agus Suarditha  
Nip. 19810204 201101 1 004



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK**  
**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223  
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238  
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjennak.pertanian.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan  
NO : B-445/PL.020/F2.J/04/2024

Pada hari ini tanggal 24-04-2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. I Putu Agus Suarditha :**

Pejabat Pembuat Komitmen Pada BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Kementerian Pertanian Nomor: B-42/KP.140/F2.6/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang berkedudukan di Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

**2. I Ketut Alit Ardiyasa, ST :**

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Ardi Jaya, yang berkedudukan di Jl. Bima No. 29 Desa Baluk - Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pemeliharaan instalasi air PP Pulukan untuk bulan april 2024 sesuai dengan BAST Nomor B-444/PL.020/F2.J/04/2024 tanggal 23 April 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 42.706.300,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

I Ketut Alit Ardiyasa, ST

PIHAK PERTAMA



I Putu Agus Suarditha





## CV. ARDI JAYA

Jl. Bima No. 29 Desa Baluk, Negara – Bali (82251)  
Phone : 08128814128, 0365. 40845  
Email : alitardiyasa@yahoo.co.id

Jembrana, 23 April 2024

Nomor : 23/AJ/IV/2024

Lampiran : Permohonan Pembayaran

Perihal

Kepada

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Balai Pembibitan  
Ternak Unggul dan HPT Denpasar  
di-  
Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan instalasi air PP Pulukan, pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-298/PL.020/F2.I/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : B-444/PL.020/F2.I/04/2024 tanggal 23 April 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp. 42.706.300,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah)

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

CV. Ardi Jaya



I Ketut Alit Ardiyasa, ST  
Direktur



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK**  
**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223  
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238  
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjenanak.pertanian.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan

NO : B-444/PL.020/F2.J/04/2024

Pada hari ini tanggal 23-04-2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. I Putu Agus Suarditha, SE :**

Pejabat Pembuat Komitmen Pada BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Kementerian Pertanian Nomor: B-42/KP.140/F2.6/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang berkedudukan di Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. I Ketut Alit Ardiyasa, ST:**

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Ardi Jaya, yang berkedudukan di Jl. Bima No. 29 Desa Baluk - Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Menyatakan bahwa :**

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pemeliharaan instalasi air PP Pulukan, untuk bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor B-298/PL.020/F2.J/03/2024 tanggal 26 Maret 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



I Ketut ALit Ardiyasa, ST

PIHAK PERTAMA



I Putu Agus Suarditha



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223  
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238  
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjennak.pertanian.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan

NO : B-444/PL.020/F2.J/04/2024

Pada hari ini tanggal 23-04-2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. I Putu Agus Suarditha, SE :**

Pejabat Pembuat Komitmen Pada BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Kementerian Pertanian Nomor: B-42/KP.140/F2.6/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang berkedudukan di Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. I Ketut Alit Ardiyasa, ST:**

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Ardi Jaya, yang berkedudukan di Jl. Bima No. 29 Desa Baluk - Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Menyatakan bahwa :**

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pemeliharaan instalasi air PP Pulukan, untuk bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor B-298/PL.020/F2.J/03/2024 tanggal 26 Maret 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



I Ketut ALit Ardiyasa, ST

PIHAK PERTAMA



I Putu Agus Suarditha





## CV. ARDI JAYA

Jl. Bima No. 29 Desa Baluk, Negara - Bali (82251)  
Phone: 08128814126, 0365. 40845  
Email: alitardiyasa@yahoo.co.id

Jembrana, 22 April 2024

Nomor : 22/AJ/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penyerahan  
Pekerjaan

Kepada  
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Balai Pembibitan Ternak Unggul  
Dan HPT Denpasar  
di-  
Denpasar

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air PP Pulukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-298/PL.020/F2.J/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, dengan ini diajukan permohonan serah terima pekerjaan, mengingat pekerjaan telah dilaksanakan 100%, sesuai dengan dokumen SPK dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

CV. Ardi Jaya

**I Ketut Alit Ardiyasa, ST**  
Direktur

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN

SATKER : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
PEKERJAAN : PEMBUATAN TOWER AIR DAN INSTALASI PIPA AIR  
PAGU ANGGARAN :  
LOKASI : BPTU PULUKAN  
T. A. : 2024

| NO | URAIAN PEKERJAAN                                                    | SAT  | VOL    | JUMLAH HARGA<br>+ PPN 11%<br>(Rp) | BOBOT<br>(%) | JADWAL PELAKSANAAN |            |       |        |        | skala |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|-------|--------|--------|-------|
|    |                                                                     |      |        |                                   |              | Maret              | April 2024 |       |        |        |       |
|    |                                                                     |      |        |                                   |              | 26'-31             | 01-07      | 08-14 | 14-21  | 22-28  |       |
| I  | TOWER AIR                                                           |      |        |                                   |              |                    |            |       |        |        |       |
| 1  | Pek Galian Tanah Pondasi                                            | M3   | 0,96   | 78.041,88                         | 0,182        | 0,182              |            |       |        |        |       |
| 2  | Urugan Pasir Bawah Pondasi                                          | M3   | 0,09   | 8.910,39                          | 0,021        | 0,021              |            |       |        |        |       |
| 3  | Beton Cor mikropile                                                 | M3   | 0,11   | 130.830,02                        | 0,304        | 0,304              |            |       |        |        |       |
| 4  | Pembesian Pondasi mikropile                                         | Kg   | 57,36  | 1.338.787,68                      | 3,114        | 3,114              |            |       |        |        |       |
| 5  | Beton Cor Sloof 15/20                                               | M3   | 0,18   | 217.008,39                        | 0,505        | 0,505              |            |       |        |        |       |
| 6  | Pembesian Sloof                                                     | Kg   | 38,72  | 903.833,40                        | 2,102        | 2,102              |            |       |        |        |       |
| 7  | Begesting Sloof                                                     | M2   | 0,36   | 80.404,40                         | 0,187        | 0,187              |            |       |        |        |       |
| 8  | Baut Angkur                                                         | Bh   | 16,00  | 444.000,00                        | 1,033        | 1,033              |            |       |        |        |       |
| 9  | Rangka Batang Tower Air Besi Siku 50x50;40x40 mm                    | Kg   | 387,00 | 12.242.745,00                     | 28,473       |                    | 14,24      | 14,24 |        |        |       |
| 10 | Tandon Air Stainless Kap. 1200 Liter                                | Unit | 1,00   | 6.897.540,00                      | 16,042       |                    |            |       | 16,042 |        |       |
| 11 | Pipa Air dari sumur ke tandon PVC Dia 1" AW                         | M'   | 90,00  | 2.362.635,00                      | 5,495        |                    |            |       |        | 5,495  |       |
| 12 | Pipa Air distribusi dari Tandon PVC Dia 1" AW                       | M'   | 21,00  | 551.281,50                        | 1,282        |                    |            |       |        | 1,282  |       |
| 13 | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 188.700,00                        | 0,439        |                    |            |       |        | 0,439  |       |
| 14 | Otomatis Switch Tandon Air                                          | Unit | 1,00   | 184.260,00                        | 0,429        |                    |            |       |        | 0,429  |       |
| 15 | Kabel NYM 2x1,5 mm                                                  | M'   | 12,00  | 199.800,00                        | 0,465        |                    |            |       |        | 0,465  |       |
| 16 | Cat anti karat                                                      | Ls   | 1,00   | 222.000,00                        | 0,516        |                    |            | 0,52  |        |        |       |
|    |                                                                     |      |        | 26.050.777,67                     |              |                    |            |       |        |        |       |
| II | PEK PEMASANGAN PIPA AIR DARI POMPA HIDRAM KE TANDON AIR MESS KANTOR |      |        |                                   | -            |                    |            |       |        |        |       |
| 1  | Instalasi Pipa Air PVC 3/4" AW setara Wavin                         | M'   | 850,00 | 16.558.425,00                     | 38,510       |                    |            | 12,84 | 12,84  | 12,84  |       |
| 2  | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 388.500,00                        | 0,904        |                    |            | 0,90  |        |        |       |
|    |                                                                     |      |        | 16.946.925,00                     |              |                    |            |       |        |        |       |
|    |                                                                     |      |        | 42.997.702,67                     | 100,00       |                    |            |       |        |        |       |
|    | RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                           |      |        |                                   |              | 7,45               | 14,24      | 28,49 | 28,88  | 20,95  |       |
|    | KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                 |      |        |                                   |              | 7,45               | 21,68      | 50,18 | 79,05  | 100,00 |       |
|    | REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                                         |      |        |                                   |              |                    |            |       |        |        |       |
|    | KUMULATIF REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                               |      |        |                                   |              |                    |            |       |        |        |       |
|    | DEVIASI                                                             |      |        |                                   |              |                    |            |       |        |        |       |

Negara 26 Maret 2024  
CV. ARDI JAYA



I Ketut Alit Ardiyasa,ST  
Direktur

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN

SATKER : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
PEKERJAAN : PEMBUATAN TOWER AIR DAN INSTALASI PIPA AIR  
PAGU ANGGARAN :  
LOKASI : BPTU PULUKAN  
T. A. : 2024

MINGGU KE 1 Pertama  
TGL AWAL 26-Mar-24  
TGL AKHIR 2-Apr-24

| NO | URAIAN PEKERJAAN                                                    | SAT  | VOL    | JUMLAH HARGA<br>+ PPN 11%<br>(Rp) | BOBOT<br>(%) | VOLUME YG TELAH<br>DILAKSANAKAN |               |                      | PROSENT<br>ASE<br>PENYELES<br>AIAN THD<br>(%) | PROSENT<br>ASE<br>BOBOT<br>KEMAJUA<br>(%) |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                     |      |        |                                   |              | MINGGU<br>LALU                  | MINGGU<br>INI | S/D<br>MINGGU<br>INI |                                               |                                           |
| I  | TOWER AIR                                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               |                                           |
| 1  | Pek Galian Tanah Pondasi                                            | M3   | 0,96   | 78.041,88                         | 0,18         | -                               | 0,96          | 0,96                 | 100,00                                        | 0,18                                      |
| 2  | Urugan Pasir Bawah Pondasi                                          | M3   | 0,09   | 8.910,39                          | 0,02         | -                               | 0,09          | 0,09                 | 100,00                                        | 0,02                                      |
| 3  | Beton Cor mikropile                                                 | M3   | 0,11   | 130.830,02                        | 0,30         | -                               | 0,11          | 0,11                 | 100,00                                        | 0,30                                      |
| 4  | Pembesian Pondasi mikropile                                         | Kg   | 57,36  | 1.338.787,68                      | 3,11         | -                               | 57,36         | 57,36                | 100,00                                        | 3,11                                      |
| 5  | Beton Cor Sloof 15/20                                               | M3   | 0,18   | 217.008,39                        | 0,50         | -                               | 0,18          | 0,18                 | 100,00                                        | 0,50                                      |
| 6  | Pembesian Sloof                                                     | Kg   | 38,72  | 903.833,40                        | 2,10         | -                               | 38,72         | 38,72                | 100,00                                        | 2,10                                      |
| 7  | Begesting Sloof                                                     | M2   | 0,36   | 80.404,40                         | 0,19         | -                               | 0,36          | 0,36                 | 100,00                                        | 0,19                                      |
| 8  | Baut Angkur                                                         | Bh   | 16,00  | 444.000,00                        | 1,03         | -                               | 16,00         | 16,00                | 100,00                                        | 1,03                                      |
| 9  | Rangka Batang Tower Air Besi Siku 50x50;40x40 mm                    | Kg   | 387,00 | 12.242.745,00                     | 28,47        | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 10 | Tandon Air Stainless Kap. 1200 Liter                                | Unit | 1,00   | 6.897.540,00                      | 16,04        | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 11 | Pipa Air dari sumur ke tandon PVC Dia 1" AW                         | M'   | 90,00  | 2.362.635,00                      | 5,49         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 12 | Pipa Air distribusi dari Tandon PVC Dia 1" AW                       | M'   | 21,00  | 551.281,50                        | 1,28         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 13 | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 188.700,00                        | 0,44         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 14 | Otomatis Switch Tandon Air                                          | Unit | 1,00   | 184.260,00                        | 0,43         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 15 | Kabel NYM 2x1,5 mm                                                  | M'   | 12,00  | 199.800,00                        | 0,46         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 16 | Cat anti karat                                                      | Ls   | 1,00   | 222.000,00                        | 0,52         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 26.050.777,67                     | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| II | PEK PEMASANGAN PIPA AIR DARI POMPA HIDRAM KE TANDON AIR MESS KANTOR |      |        |                                   | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 1  | Instalasi Pipa Air PVC 3/4" AW setara Wavin                         | M'   | 850,00 | 16.558.425,00                     | 38,51        | -                               | 100,00        | 100,00               | 0,12                                          | 0,05                                      |
| 2  | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 388.500,00                        | 0,90         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 16.946.925,00                     | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 42.997.702,67                     | 100,0        | -                               | -             | -                    | -                                             | 7,49                                      |
|    | RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 7,45                                      |
|    | KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                 |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 7,45                                      |
|    | REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                                         |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 7,49                                      |
|    | KUMULATIF REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                               |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 7,49                                      |
|    | DEVIASI                                                             |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 0,05                                      |

Negara, 02 April 2024  
CV. ARDI JAYA



I Ketut Alit Ardiyasa,ST  
Direktur



TIME SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN

SATKER : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
PEKERJAAN : PEMBUATAN TOWER AIR DAN INSTALASI PIPA AIR  
PAGU ANGGARAN :  
LOKASI : BPTU PULUKAN  
T. A. : 2024

MINGGU KE 2 Kedua  
TGL AWAL 3-Apr-24  
TGL AKHIR 10-Apr-24

| NO | URAIAN PEKERJAAN                                                    | SAT  | VOL    | JUMLAH HARGA<br>+ PPN 11%<br>(Rp) | BOBOT<br>(%) | VOLUME YG TELAH<br>DILAKSANAKAN |               |                      | PROSENT<br>ASE<br>PENYELES<br>AIAN THD<br>(%) | PROSENT<br>ASE<br>BOBOT<br>KEMAJUA<br>(%) |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                     |      |        |                                   |              | MINGGU<br>LALU                  | MINGGU<br>INI | S/D<br>MINGGU<br>INI |                                               |                                           |
| I  | TOWER AIR                                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               |                                           |
| 1  | Pek Galian Tanah Pondasi                                            | M3   | 0,96   | 78.041,88                         | 0,18         | 0,96                            | -             | 0,96                 | 100,00                                        | 0,18                                      |
| 2  | Urugan Pasir Bawah Pondasi                                          | M3   | 0,09   | 8.910,39                          | 0,02         | 0,09                            | -             | 0,09                 | 100,00                                        | 0,02                                      |
| 3  | Beton Cor mikropile                                                 | M3   | 0,11   | 130.830,02                        | 0,30         | 0,11                            | -             | 0,11                 | 100,00                                        | 0,30                                      |
| 4  | Pembesian Pondasi mikropile                                         | Kg   | 57,36  | 1.338.787,68                      | 3,11         | 57,36                           | -             | 57,36                | 100,00                                        | 3,11                                      |
| 5  | Beton Cor Sloof 15/20                                               | M3   | 0,18   | 217.008,39                        | 0,50         | 0,18                            | -             | 0,18                 | 100,00                                        | 0,50                                      |
| 6  | Pembesian Sloof                                                     | Kg   | 38,72  | 903.833,40                        | 2,10         | 38,72                           | -             | 38,72                | 100,00                                        | 2,10                                      |
| 7  | Begesting Sloof                                                     | M2   | 0,36   | 80.404,40                         | 0,19         | 0,36                            | -             | 0,36                 | 100,00                                        | 0,19                                      |
| 8  | Baut Angkur                                                         | Bh   | 16,00  | 444.000,00                        | 1,03         | 16,00                           | -             | 16,00                | 100,00                                        | 1,03                                      |
| 9  | Rangka Batang Tower Air Besi Siku 50x50;40x40 mm                    | Kg   | 387,00 | 12.242.745,00                     | 28,47        | -                               | 387,00        | 387,00               | 100,00                                        | 28,47                                     |
| 10 | Tandon Air Stainless Kap. 1200 Liter                                | Unit | 1,00   | 6.897.540,00                      | 16,04        | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 11 | Pipa Air dari sumur ke tandon PVC Dia 1" AW                         | M'   | 90,00  | 2.362.635,00                      | 5,49         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 12 | Pipa Air distribusi dari Tandon PVC Dia 1" AW                       | M'   | 21,00  | 551.281,50                        | 1,28         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 13 | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 188.700,00                        | 0,44         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 14 | Otomatis Switch Tandon Air                                          | Unit | 1,00   | 184.260,00                        | 0,43         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 15 | Kabel NYM 2x1,5 mm                                                  | M'   | 12,00  | 199.800,00                        | 0,46         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 16 | Cat anti karat                                                      | Ls   | 1,00   | 222.000,00                        | 0,52         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 26.050.777,67                     | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| II | PEK PEMASANGAN PIPA AIR DARI POMPA HIDRAM KE TANDON AIR MESS KANTOR |      |        |                                   | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 1  | Instalasi Pipa Air PVC 3/4" AW setara Wavin                         | M'   | 850,00 | 16.558.425,00                     | 38,51        | 100,00                          | 200,00        | 300,00               | 0,35                                          | 0,14                                      |
| 2  | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 388.500,00                        | 0,90         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 16.946.925,00                     | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 42.997.702,67                     | 100,0        | -                               | -             | -                    | -                                             | 36,06                                     |
|    | RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 14,24                                     |
|    | KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                 |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 21,68                                     |
|    | REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                                         |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 28,56                                     |
|    | KUMULATIF REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                               |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 36,06                                     |
|    | DEVIASI                                                             |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 14,37                                     |

Negara, 11 April 2024  
CV. ARDI JAYA



I Ketut Alit Ardiyasa,ST  
Direktur

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN

SATKER : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
PEKERJAAN : PEMBUATAN TOWER AIR DAN INSTALASI PIPA AIR  
PAGU ANGGARAN :  
LOKASI : BPTU PULUKAN  
T. A. : 2024

MINGGU KE 3 Ketiga  
TGL AWAL 11-Apr-24  
TGL AKHIR 18-Apr-24

| NO | URAIAN PEKERJAAN                                                    | SAT  | VOL    | JUMLAH HARGA<br>+ PPN 11%<br>(Rp) | BOBOT<br>(%) | VOLUME YG TELAH<br>DILAKSANAKAN |               |                      | PROSENT<br>ASE<br>PENYELES<br>AIAN THD<br>(%) | PROSENT<br>ASE<br>BOBOT<br>KEMAJUA<br>(%) |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                     |      |        |                                   |              | MINGGU<br>LALU                  | MINGGU<br>INI | S/D<br>MINGGU<br>INI |                                               |                                           |
| I  | TOWER AIR                                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               |                                           |
| 1  | Pek Galian Tanah Pondasi                                            | M3   | 0,96   | 78.041,88                         | 0,18         | 0,96                            | -             | 0,96                 | 100,00                                        | 0,18                                      |
| 2  | Urugan Pasir Bawah Pondasi                                          | M3   | 0,09   | 8.910,39                          | 0,02         | 0,09                            | -             | 0,09                 | 100,00                                        | 0,02                                      |
| 3  | Beton Cor mikropile                                                 | M3   | 0,11   | 130.830,02                        | 0,30         | 0,11                            | -             | 0,11                 | 100,00                                        | 0,30                                      |
| 4  | Pembesian Pondasi mikropile                                         | Kg   | 57,36  | 1.338.787,68                      | 3,11         | 57,36                           | -             | 57,36                | 100,00                                        | 3,11                                      |
| 5  | Beton Cor Sloof 15/20                                               | M3   | 0,18   | 217.008,39                        | 0,50         | 0,18                            | -             | 0,18                 | 100,00                                        | 0,50                                      |
| 6  | Pembesian Sloof                                                     | Kg   | 38,72  | 903.833,40                        | 2,10         | 38,72                           | -             | 38,72                | 100,00                                        | 2,10                                      |
| 7  | Begesting Sloof                                                     | M2   | 0,36   | 80.404,40                         | 0,19         | 0,36                            | -             | 0,36                 | 100,00                                        | 0,19                                      |
| 8  | Baut Angkur                                                         | Bh   | 16,00  | 444.000,00                        | 1,03         | 16,00                           | -             | 16,00                | 100,00                                        | 1,03                                      |
| 9  | Rangka Batang Tower Air Besi Siku 50x50;40x40 mm                    | Kg   | 387,00 | 12.242.745,00                     | 28,47        | -                               | 387,00        | 387,00               | 100,00                                        | 28,47                                     |
| 10 | Tandon Air Stainless Kap. 1200 Liter                                | Unit | 1,00   | 6.897.540,00                      | 16,04        | -                               | 1,00          | 1,00                 | 100,00                                        | 16,04                                     |
| 11 | Pipa Air dari sumur ke tandon PVC Dia 1" AW                         | M'   | 90,00  | 2.362.635,00                      | 5,49         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 12 | Pipa Air distribusi dari Tandon PVC Dia 1" AW                       | M'   | 21,00  | 551.281,50                        | 1,28         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 13 | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 188.700,00                        | 0,44         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 14 | Otomatis Switch Tandon Air                                          | Unit | 1,00   | 184.260,00                        | 0,43         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 15 | Kabel NYM 2x1,5 mm                                                  | M'   | 12,00  | 199.800,00                        | 0,46         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 16 | Cat anti karat                                                      | Ls   | 1,00   | 222.000,00                        | 0,52         | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 26.050.777,67                     | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| II | PEK PEMASANGAN PIPA AIR DARI POMPA HIDRAM KE TANDON AIR MESS KANTOR |      |        |                                   | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 1  | Instalasi Pipa Air PVC 3/4" AW setara Wavin                         | M'   | 850,00 | 16.558.425,00                     | 38,51        | 300,00                          | 300,00        | 600,00               | 70,59                                         | 27,18                                     |
| 2  | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 388.500,00                        | 0,90         | -                               | 2,00          | 2,00                 | 100,00                                        | 0,90                                      |
|    |                                                                     |      |        | 16.946.925,00                     | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 42.997.702,67                     | 100,0        | -                               | -             | -                    | -                                             | 80,05                                     |
|    | RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 28,49                                     |
|    | KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                 |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 50,18                                     |
|    | REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                                         |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 29,87                                     |
|    | KUMULATIF REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                               |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 80,05                                     |
|    | DEVIASI                                                             |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 29,87                                     |

Negara, 18 April 2024  
CV. ARDI JAYA



I Ketut Alit Ardiyasa,ST  
Direktur



TIME SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN

SATKER : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
PEKERJAAN : PEMBUATAN TOWER AIR DAN INSTALASI PIPA AIR  
PAGU ANGGARAN :  
LOKASI : BPTU PULUKAN  
T. A. : 2024

MINGGU KE 4 Keempat  
TGL AWAL 19-Apr-24  
TGL AKHIR 26-Apr-24

| NO | URAIAN PEKERJAAN                                                    | SAT  | VOL    | JUMLAH HARGA<br>+ PPN 11%<br>(Rp) | BOBOT<br>(%) | VOLUME YG TELAH<br>DILAKSANAKAN |               |                      | PROSENT<br>ASE<br>PENYELES<br>AIAN THD<br>(%) | PROSENT<br>ASE<br>BOBOT<br>KEMAJUA<br>(%) |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                     |      |        |                                   |              | MINGGU<br>LALU                  | MINGGU<br>INI | S/D<br>MINGGU<br>INI |                                               |                                           |
| I  | TOWER AIR                                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               |                                           |
| 1  | Pek Galian Tanah Pondasi                                            | M3   | 0,96   | 78.041,88                         | 0,18         | 0,96                            | -             | 0,96                 | 100,00                                        | 0,18                                      |
| 2  | Urugan Pasir Bawah Pondasi                                          | M3   | 0,09   | 8.910,39                          | 0,02         | 0,09                            | -             | 0,09                 | 100,00                                        | 0,02                                      |
| 3  | Beton Cor mikropile                                                 | M3   | 0,11   | 130.830,02                        | 0,30         | 0,11                            | -             | 0,11                 | 100,00                                        | 0,30                                      |
| 4  | Pembesian Pondasi mikropile                                         | Kg   | 57,36  | 1.338.787,68                      | 3,11         | 57,36                           | -             | 57,36                | 100,00                                        | 3,11                                      |
| 5  | Beton Cor Sloof 15/20                                               | M3   | 0,18   | 217.008,39                        | 0,50         | 0,18                            | -             | 0,18                 | 100,00                                        | 0,50                                      |
| 6  | Pembesian Sloof                                                     | Kg   | 38,72  | 903.833,40                        | 2,10         | 38,72                           | -             | 38,72                | 100,00                                        | 2,10                                      |
| 7  | Begesting Sloof                                                     | M2   | 0,36   | 80.404,40                         | 0,19         | 0,36                            | -             | 0,36                 | 100,00                                        | 0,19                                      |
| 8  | Baut Angkur                                                         | Bh   | 16,00  | 444.000,00                        | 1,03         | 16,00                           | -             | 16,00                | 100,00                                        | 1,03                                      |
| 9  | Rangka Batang Tower Air Besi Siku 50x50;40x40 mm                    | Kg   | 387,00 | 12.242.745,00                     | 28,47        | 387,00                          | -             | 387,00               | 100,00                                        | 28,47                                     |
| 10 | Tandon Air Stainless Kap. 1200 Liter                                | Unit | 1,00   | 6.897.540,00                      | 16,04        | 1,00                            | -             | 1,00                 | 100,00                                        | 16,04                                     |
| 11 | Pipa Air dari sumur ke tandon PVC Dia 1" AW                         | M'   | 90,00  | 2.362.635,00                      | 5,49         | -                               | 90,00         | 90,00                | 100,00                                        | 5,49                                      |
| 12 | Pipa Air distribusi dari Tandon PVC Dia 1" AW                       | M'   | 21,00  | 551.281,50                        | 1,28         | -                               | 21,00         | 21,00                | 100,00                                        | 1,28                                      |
| 13 | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 188.700,00                        | 0,44         | -                               | 2,00          | 2,00                 | 100,00                                        | 0,44                                      |
| 14 | Otomatis Switch Tandon Air                                          | Unit | 1,00   | 184.260,00                        | 0,43         | -                               | 1,00          | 1,00                 | 100,00                                        | 0,43                                      |
| 15 | Kabel NYM 2x1,5 mm                                                  | M'   | 12,00  | 199.800,00                        | 0,46         | -                               | 12,00         | 12,00                | 100,00                                        | 0,46                                      |
| 16 | Cat anti karat                                                      | Ls   | 1,00   | 222.000,00                        | 0,52         | -                               | 1,00          | 1,00                 | 100,00                                        | 0,52                                      |
|    |                                                                     |      |        | 26.050.777,67                     | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| II | PEK PEMASANGAN PIPA AIR DARI POMPA HIDRAM KE TANDON AIR MESS KANTOR |      |        |                                   | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
| 1  | Instalasi Pipa Air PVC 3/4" AW setara Wavin                         | M'   | 850,00 | 16.558.425,00                     | 38,51        | 600,00                          | 250,00        | 850,00               | 100,00                                        | 38,51                                     |
| 2  | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 388.500,00                        | 0,90         | 2,00                            | -             | 2,00                 | 100,00                                        | 0,90                                      |
|    |                                                                     |      |        | 16.946.925,00                     | -            | -                               | -             | -                    | -                                             | -                                         |
|    |                                                                     |      |        | 42.997.702,67                     | 100,0        | -                               | -             | -                    | -                                             | 100,00                                    |
|    | RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 28,88                                     |
|    | KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                 |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 79,05                                     |
|    | REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                                         |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 19,95                                     |
|    | KUMULATIF REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                               |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 100,00                                    |
|    | DEVIASI                                                             |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 20,95                                     |

Negara, 26 April 2024  
CV. ARDI JAYA



I Ketut Alit Ardiyasa,ST  
Direktur



TIME SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN

SATKER : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
PEKERJAAN : PEMBUATAN TOWER AIR DAN INSTALASI PIPA AIR  
PAGU ANGGARAN :  
LOKASI : BPTU PULUKAN  
T. A. : 2024

MINGGU KE 5 Kelima  
TGL AWAL 27-Apr-24  
TGL AKHIR 28-Apr-24

| NO | URAIAN PEKERJAAN                                                    | SAT  | VOL    | JUMLAH HARGA<br>+ PPN 11%<br>(Rp) | BOBOT<br>(%) | VOLUME YG TELAH<br>DILAKSANAKAN |               |                      | PROSENT<br>ASE<br>PENYELES<br>AIAN THD<br>(%) | PROSENT<br>ASE<br>BOBOT<br>KEMAJUA<br>(%) |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                     |      |        |                                   |              | MINGGU<br>LALU                  | MINGGU<br>INI | S/D<br>MINGGU<br>INI |                                               |                                           |
| I  | TOWER AIR                                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               |                                           |
| 1  | Pek Galian Tanah Pondasi                                            | M3   | 0,96   | 78.041,88                         | 0,18         | 0,96                            | -             | 0,96                 | 100,00                                        | 0,18                                      |
| 2  | Urugan Pasir Bawah Pondasi                                          | M3   | 0,09   | 8.910,39                          | 0,02         | 0,09                            | -             | 0,09                 | 100,00                                        | 0,02                                      |
| 3  | Beton Cor mikropile                                                 | M3   | 0,11   | 130.830,02                        | 0,30         | 0,11                            | -             | 0,11                 | 100,00                                        | 0,30                                      |
| 4  | Pembesian Pondasi mikropile                                         | Kg   | 57,36  | 1.338.787,68                      | 3,11         | 57,36                           | -             | 57,36                | 100,00                                        | 3,11                                      |
| 5  | Beton Cor Sloof 15/20                                               | M3   | 0,18   | 217.008,39                        | 0,50         | 0,18                            | -             | 0,18                 | 100,00                                        | 0,50                                      |
| 6  | Pembesian Sloof                                                     | Kg   | 38,72  | 903.833,40                        | 2,10         | 38,72                           | -             | 38,72                | 100,00                                        | 2,10                                      |
| 7  | Begesting Sloof                                                     | M2   | 0,36   | 80.404,40                         | 0,19         | 0,36                            | -             | 0,36                 | 100,00                                        | 0,19                                      |
| 8  | Baut Angkur                                                         | Bh   | 16,00  | 444.000,00                        | 1,03         | 16,00                           | -             | 16,00                | 100,00                                        | 1,03                                      |
| 9  | Rangka Batang Tower Air Besi Siku 50x50;40x40 mm                    | Kg   | 387,00 | 12.242.745,00                     | 28,47        | 387,00                          | -             | 387,00               | 100,00                                        | 28,47                                     |
| 10 | Tandon Air Stainless Kap. 1200 Liter                                | Unit | 1,00   | 6.897.540,00                      | 16,04        | 1,00                            | -             | 1,00                 | 100,00                                        | 16,04                                     |
| 11 | Pipa Air dari sumur ke tandon PVC Dia 1" AW                         | M'   | 90,00  | 2.362.635,00                      | 5,49         | 90,00                           | -             | 90,00                | 100,00                                        | 5,49                                      |
| 12 | Pipa Air distribusi dari Tandon PVC Dia 1" AW                       | M'   | 21,00  | 551.281,50                        | 1,28         | 21,00                           | -             | 21,00                | 100,00                                        | 1,28                                      |
| 13 | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 188.700,00                        | 0,44         | 2,00                            | -             | 2,00                 | 100,00                                        | 0,44                                      |
| 14 | Otomatis Switch Tandon Air                                          | Unit | 1,00   | 184.260,00                        | 0,43         | 1,00                            | -             | 1,00                 | 100,00                                        | 0,43                                      |
| 15 | Kabel NYM 2x1,5 mm                                                  | M'   | 12,00  | 199.800,00                        | 0,46         | 12,00                           | -             | 12,00                | 100,00                                        | 0,46                                      |
| 16 | Cat anti karat                                                      | Ls   | 1,00   | 222.000,00                        | 0,52         | 1,00                            | -             | 1,00                 | 100,00                                        | 0,52                                      |
|    |                                                                     |      |        | 26.050.777,67                     | -            | -                               | -             | -                    |                                               |                                           |
| II | PEK PEMASANGAN PIPA AIR DARI POMPA HIDRAM KE TANDON AIR MESS KANTOR |      |        |                                   | -            | -                               | -             | -                    |                                               |                                           |
| 1  | Instalasi Pipa Air PVC 3/4" AW setara Wavin                         | M'   | 850,00 | 16.558.425,00                     | 38,51        | 850,00                          | -             | 850,00               | 100,00                                        | 38,51                                     |
| 2  | Stop Kran 1"                                                        | Unit | 2,00   | 388.500,00                        | 0,90         | 2,00                            | -             | 2,00                 | 100,00                                        | 0,90                                      |
|    |                                                                     |      |        | 16.946.925,00                     |              | -                               | -             | -                    |                                               |                                           |
|    |                                                                     |      |        | 42.997.702,67                     | 100,0        |                                 |               |                      |                                               | 100,00                                    |
|    | RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                           |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 20,95                                     |
|    | KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN MINGGUAN                                 |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 100,00                                    |
|    | REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                                         |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | -                                         |
|    | KUMULATIF REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN                               |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | 100,00                                    |
|    | DEVIASI                                                             |      |        |                                   |              |                                 |               |                      |                                               | -                                         |

Negara, 28 April 2024  
CV. ARDI JAYA

  
**I Ketut Alit Ardiyasa,ST**  
Direktur